

HARMONOGRAM

realizacji wsparcia dla uczestników projektu „Start w nowe życie!”

RPLD.09.01.01-10-B119/20

na rok 2021-2022

OKRES REALIZACJI	RODZAJ WSPARCIA	MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA	DATA I GODZINA REALIZACJI WSPARCIA
06.10.2021 - 01.02.2022	Skonstruowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji	GRUPA I Smardzewska 2 Łagiewniki Nowe	Grupa I w godz. 8.00-20.00, dokładne godziny wyznaczone indywidualnie dla każdego uczestnika
21.10.2021 – do końca projektu	Indywidualne konsultacje psychologiczne	GRUPA I Smardzewska 2 Łagiewniki Nowe	Grupa I w godz. 8.00-20.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb
15.11.2021 - 07.12.2021 – I grupa	Szkolenia ICT	GRUPA I Smardzewska 2 Łagiewniki Nowe	Grupa I: 15.11-07.12.2021 godz. 09.00-14.00 (100h)
08.12.2021 - 30.12.2021 - I grupa	Warsztaty umiejętności społecznych	GRUPA I Smardzewska 2 Łagiewniki Nowe	Grupa 1: 08.12.2021 - 30.12.2021 godz.8.00-14.00
10.12.2021 –do końca projektu	Poradnictwo specjalistyczne (prawne/ specjalistyczne/ finansowe)	GRUPA I Smardzewska 2 Łagiewniki Nowe	W godz. 8.00-20.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb
15.12.2021 – do końca projektu	Indywidualne konsultacje psychoterapeutyczne	GRUPA I Smardzewska 2 Łagiewniki Nowe	W godz. 14.00-20.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb
Od 03.01.2021 – 31.06.2021	Szkolenia zawodowe	-	-
Od 01.02.2022 do końca projektu	Staż zawodowy	-	-
Od 01.06.2022 do końca projektu	Pośrednictwo pracy	-	-

Realizator projektu:

NOVENTA Spółdzielnia Socjalna
90-727 Łódź, ul. Więckowskiego 29 / 5