

### HARMONOGRAM

realizacji wsparcia dla uczestników projektu „Start w nowe życie!”

RPLD.09.01.01-10-B119/20-01

na rok 2023

OKRES REALIZACJI	RODZAJ WSPARCIA	MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA	DATA I GODZINA REALIZACJI WSPARCIA
12.01-07.02.2023 dla 10 os. – 4K/6M oraz 03.03-07.03.2023 dla 1 os. – 1M	Skonstruowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji	<b>GRUPA V</b> Więckowskiego 62, Łódź	<b>Grupa V</b> w godz. 8.00-17.00, dokładne godziny wyznaczone indywidualnie dla każdego uczestnika
Od 26.01.2023 – do końca projektu	Indywidualne konsultacje psychologiczne	<b>GRUPA V</b> Więckowskiego 62, Łódź	<b>Grupa V</b> w godz. 8.00-20.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb
13.02.2023 – 07.03.2023 <b>V grupa</b>	Szkolenia ICT	<b>GRUPA V</b> Więckowskiego 62, Łódź	<b>Grupa V:</b> godz. 09.00-14.00 oraz 09.00-12.00
08.03.2023 – 30.03.2023 <b>V grupa</b>	Warsztaty umiejętności społecznych	<b>GRUPA V</b> Więckowskiego 62/ Legionów 19, Łódź	<b>Grupa V:</b> godz. 08.00-14.00
03.2023	Poradnictwo specjalistyczne ( <b>prawne/ finansowe</b> )	<b>GRUPA V</b> Więckowskiego 62, Łódź	W godz. 8.00-19.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb
Od 3.04.2023 do 05.05.2023	Szkolenia zawodowe	Zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników, realizowane w firmach szkoleniowych	
Od 08.05.2023	Staż zawodowy 3 m-ce	Zgodnie z zawodowymi predyspozycjami uczestników, realizowane u przedsiębiorców z Łodzi i powiatów ościennych	
Od 07/08.2023	Pośrednictwo pracy	<b>GRUPA V</b> Więckowskiego 62, Łódź	W godz. 8.00-18.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb

Realizator projektu:

**NOVENTA Spółdzielnia Socjalna**  
90-727 Łódź, ul. Więckowskiego 29 / 5

**HARMONOGRAM**

realizacji wsparcia dla uczestników projektu „Start w nowe życie!”

RPLD.09.01.01-10-B119/20-01

na rok 2023

OKRES REALIZACJI	RODZAJ WSPARCIA	MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA	DATA I GODZINA REALIZACJI WSPARCIA
13.02-02.03.2023 dla 9 os. – 9K <b>status UKR</b>	Skonstruowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji	<b>GRUPA VI</b> Legionów 19, Łódź	<b>Grupa VI</b> w godz. 8.00-17.00, dokładne godziny wyznaczone indywidualnie dla każdego uczestnika
Od 22.02 – do końca projektu	Indywidualne konsultacje psychologiczne	<b>GRUPA VI</b> Legionów 19, Łódź	<b>Grupa VI</b> w godz. 8.00-18.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb
Od 15.03.2023 – do końca projektu	Kurs języka polskiego	<b>GRUPA VI</b> Kościuszki 59/61, Łódź	<b>Grupa VI</b> w godz. 14:30-17:15
20.03.2023 – 12.04.2023 – <b>VI grupa UKR</b>	Szkolenia ICT	<b>GRUPA VI</b> Więckowskiego 62, Łódź	<b>Grupa VI:</b> godz. 09.00-14.00 oraz 09.00-12.00
06.03-04.05.2023 <b>VI grupa UKR</b>	Warsztaty umiejętności społecznych	<b>GRUPA VI</b> Legionów 19/ Więckowskiego 62, Łódź	<b>Grupa VI:</b> godz. 08.00-14.00
05.2023	Poradnictwo specjalistyczne ( <b>prawne/ finansowe</b> )	<b>GRUPA VI</b> Legionów 19, Łódź	W godz. 8.00-19.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb
Od 15.05.2023	Szkolenia zawodowe	Zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników, realizowane w firmach szkoleniowych	
Od 06.2023	Staż zawodowy 3 m-ce	Zgodnie z zawodowymi predyspozycjami uczestników, realizowane u przedsiębiorców z Łodzi i powiatów ościennych	
Od 08.2023	Pośrednictwo pracy	<b>GRUPA VI</b> Legionów 19, Łódź	W godz. 8.00-18.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb

Realizator projektu:

**NOVENTA Spółdzielnia Socjalna**  
90-727 Łódź, ul. Więckowskiego 29 / 5

### HARMONOGRAM

realizacji wsparcia dla uczestników projektu „Start w nowe życie!”

RPLD.09.01.01-10-B119/20-01

na rok 2023

OKRES REALIZACJI	RODZAJ WSPARCIA	MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA	DATA I GODZINA REALIZACJI WSPARCIA
Od 07.02-16.03.2023 dla 12 os. (7M,5K)	Skonstruowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji	<b>GRUPA VII</b> Smardzewska 2, Łagiewniki Nowe	<b>Grupa VII</b> w godz. 8.00-18.00, dokładne godziny wyznaczone indywidualnie dla każdego uczestnika
Od 17.02 – do końca projektu	Indywidualne konsultacje psychologiczne	<b>GRUPA VII</b> Smardzewska 2, Łagiewniki Nowe	<b>Grupa VII</b> w godz. 8.00-18.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb
03/04.2023 <b>VII grupa</b>	Warsztaty umiejętności społecznych	<b>GRUPA VII</b> Smardzewska 2, Łagiewniki Nowe	<b>Grupa VII:</b> godz. 08.00-14.00
04.2023	Poradnictwo specjalistyczne ( <b>prawne/ finansowe</b> )	<b>GRUPA VII</b> Smardzewska 2, Łagiewniki Nowe	W godz. 8.00-19.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb
Od 03.2023 – do końca projektu	Indywidualne konsultacje psychoterapeutyczne	<b>GRUPA VII</b> Smardzewska 2, Łagiewniki Nowe	<b>Grupa VII</b> w godz. 8.00-19.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb
Od 17.04.2023 do 05.05.2023	Szkolenia zawodowe	Zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników, realizowane w firmach szkoleniowych	
Od 09.05.2023	Staż zawodowy 3 m-ce	Zgodnie z zawodowymi predyspozycjami uczestników, realizowane u przedsiębiorców z Łodzi i powiatów ościennych	
Od 08.2023	Pośrednictwo pracy	<b>GRUPA VII</b> Smardzewska 2, Łagiewniki Nowe	W godz. 8.00-18.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb

Realizator projektu:

**NOVENTA Spółdzielnia Socjalna**  
90-727 Łódź, ul. Więckowskiego 29 / 5

**HARMONOGRAM**

realizacji wsparcia dla uczestników projektu „Start w nowe życie!”

RPLD.09.01.01-10-B119/20-01

na rok 2023

OKRES REALIZACJI	RODZAJ WSPARCIA	MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA	DATA I GODZINA REALIZACJI WSPARCIA
08.03-08.05.2023 dla 9 os. – (2M,7K) <b>status UKR</b>	Skonstruowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji	<b>GRUPA VIII</b> Legionów 19, Łódź	<b>Grupa VIII</b> w godz. 8.00-17.00, dokładne godziny wyznaczone indywidualnie dla każdego uczestnika
Od 03.2023 – do końca projektu	Indywidualne konsultacje psychologiczne	<b>GRUPA VIII</b> Legionów 19, Łódź	<b>Grupa VIII</b> w godz. 8.00-18.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb
Od 19.04.2023 – do końca projektu	Kurs języka polskiego	<b>GRUPA VIII</b> Kościuszki 59/61, Łódź	<b>Grupa VIII</b> w godz. 14:30-17:15
24.04.2023 – 23.05.2023 – <b>VIII grupa UKR</b>	Szkolenia ICT	<b>GRUPA VIII</b> Więckowskiego 62, Łódź	<b>Grupa VIII:</b> godz. 09.00-14.00 oraz 09.00-12.00
24.05-30.06.2023 <b>VIII grupa UKR</b>	Warsztaty umiejętności społecznych	<b>GRUPA VIII</b> Legionów 19/ Więckowskiego 62, Łódź	<b>Grupa VIII:</b> godz. 08.00-14.00
06.2023	Poradnictwo specjalistyczne ( <b>prawne/ finansowe</b> )	<b>GRUPA VIII</b> Legionów 19, Łódź	W godz. 8.00-19.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb
Od 06.2023	Szkolenia zawodowe	Zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników, realizowane w firmach szkoleniowych	
Od 07/08.2023	Staż zawodowy 3 m-ce	Zgodnie z zawodowymi predyspozycjami uczestników, realizowane u przedsiębiorców z Łodzi i powiatów ościennych	
Od 10.2023	Pośrednictwo pracy	<b>GRUPA VIII</b> Legionów 19, Łódź	W godz. 8.00-18.00, godziny umawiane przez wykonawcę z uczestnikiem wg indywidualnych potrzeb

Realizator projektu:

**NOVENTA Spółdzielnia Socjalna**  
90-727 Łódź, ul. Więckowskiego 29 / 5